
 
Vorhaben: 
 
 

Barrierefreier Umbau Kreuzungen Römerstraße 
L183 

Datum des Sachstandes: 
 

23.04.2018 

Betroffener Stadtteil: 
 

Brühl 

Schwerpunkt: 
 

Kinder / Jugend / Familie 
Ordnung/ Kultur 
Mobilität / Verkehr 
Kommunale Sicherheit 
Soziales / Demographie 
Bauen/ Umwelt / Energie 
Schule/ Sport 

 
Inhaltliche Beschreibung/ 
Ziele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Landesbetrieb Straßenbau NRW hat in diesem Sommer 
Anpassungsarbeiten an sieben Ampel-Kreuzungen der 
Römerstraße L 183 vorgenommen. Nachdem diese abgeschlossen 
waren, erfolgte im Auftrag der Stadt Brühl ab dem 14.09.2016 die 
barrierefreie Umgestaltung der Oberflächen. Die 
Beeinträchtigung des Verkehrs wird möglichst minimal gehalten. 
Es erfolgt für jede Kreuzung eine angepasste Umleitungs-
beschilderung für die jeweiligen Verkehrsteilnehmer. 
 
Folgende Kreuzungsbereiche werden barrierefrei umgestaltet: 
Römerstraße L183 / Euskirchener Straße L194 / Pingsdorfer Straße 
Römerstraße L183 / Neue Bohle / Eichendorffstraße 
Römerstraße L183 / Liblarer Straße 
Römerstraße L183 / Rodderweg / Wilhelm-Kamm-Straße 
Römerstraße L183 / Theodor-Heuss-Straße L184 / Konrad-Adenauer-
Straße L184  
 

Um den durchgehend barrierefreien Umbau zu gewährleisten, hat 
der Landesbetrieb Straßen NRW ferner auch die Kreuzungen 
Römerstraße L183 / Mühlenbach und Römerstraße L183 / 
Kaiserstraße nachgezogen. 
Die Bauarbeiten laufen aktuell im Kreuzungsbereich Römerstraße 
L183 / Neue Bohle / Eichendorffstraße. 
 
Der Verkehrsfluss wird während der Bauarbeiten weiterhin 
aufrecht gehalten. 

Kosten, soweit bezifferbar: 
 

250.000,00 € (HH-Ansatz) 
 
 



 

Fundstelle im Haushaltsplan: 
 
 

Kostenstelle 54011080, Sachkonto 95050 

Bürgerbeteiligung: 
 
 
 
Erläuterungen: 

 gesetzlich vorgeschrieben 
 Bürgerbeteiligung empfehlenswert bzw. sinnvoll und geplant 
 Bürgerbeteiligung nicht geplant  

Aktuelle Beschlusslage bzw. 
Bearbeitungsstand: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.03.2015: Der Ausschuss für Bauen und Umwelt (AfBU) 
beschließt die Herstellung der Ausführungsplanung des 
Umbaus von 5 Kreuzungen / Fußgängerüberwege der 
Römerstraße. 
 

 
Beratungsfolge 
(mit genauer Angabe der 
Sitzungstermine und  
Vorlagen-Nr.): 
 
 
 

 

 
26.03.2015: Ausschuss für Bauen und Umwelt (AfBU);  
                    Vorlage 101/2015 

 
 

 
Zeitplan /nächste Schritte: 

 
Die Bauarbeiten haben am 14.09.2016 begonnen und 
sollten ursprünglich, vorbehaltlich der Witterung, im März 
2017 fertiggestellt sein. Die Aufträge im Bereich der 
Kreuzung Römerstraße / Euskirchener Straße müssen neu 
ausgeschrieben werden, weil hier deutlich größere Bereiche 
der Fahrbahn angepasst werden müssen, als ursprünglich 
ausgeschrieben waren. 
Mit der Fertigstellung ist nunmehr bis Ende 2018 zu 
rechnen. 
 

Ansprechpartner: Fachbereich: Abwasser und Tiefbau 
Herr Schulz, Fachbereichsleiter 
Telefon: 02232 79-5400 
E-Mail: MSchulz@bruehl.de 
 

 

23.04.2018   _____gez. M. Schulz______ 

Datum/ Name/ ggf.Handzeichen 

mailto:MSchulz@bruehl.de

