
 
 
Vorhaben: 
 
 

Straßen- und Kanalbau Badorfer Straße / 
Buschgasse / Schiffergasse / Euskirchener 
Straße 

Datum des Sachstandes: 
 

19.10.2016 

Betroffener Stadtteil: 
 

Brühl-Pingsdorf 

Schwerpunkt: 
 

Kinder / Jugend / Familie 
Ordnung/ Kultur 
Mobilität / Verkehr 
Kommunale Sicherheit 
Soziales / Demographie 
Bauen/ Umwelt / Energie 
Schule/ Sport 

 
Inhaltliche Beschreibung/ 
Ziele: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiefbauarbeiten zur Kanalsanierung in der Badorfer Straße, 
Busch-und Schiffergasse sowie Euskirchener Straße und 
Burgpfad. 
 

Kosten, soweit bezifferbar: 
 
 
 

Zu den ursprünglich geplanten 1.921.962,18 € kamen 
aufgrund von Problemen, u.a. mit dem Straßenunterbau, 
Mehrkosten i.H. von 430.000,00 €. Die neue Summe beträgt 
also 2.351.962,18€. Davon werden ca. 80.000€ vom 
Landesbetrieb Straßenbau NRW jedoch zurückerstattet, weil 
die Stadt hier in Vorleistung gegangen ist. 

Fundstelle im Haushaltsplan: 
 

Kanalbau:  
Kostenstelle 53800141/Sachkonto 95070 (Schiffer-/Buschgasse):  
Kostenstelle 53800142/ Sachkonto 95070 (Euskirchener Str.) 
Kostenstelle 53800143/ Sachkonto 95070 (Badorfer Str.) 
 

Straßenbau:  
Kostenstelle 54011204/ Sachkonto 95050 (Badorfer Str.) 
Kostenstelle 54011800/ Sachkonto 95050 (Schiffergasse) 

 
 
 



Bürgerbeteiligung: 
 
 
 
                  
 Erläuterungen: 

 gesetzlich vorgeschrieben 
 Bürgerbeteiligung empfehlenswert bzw. sinnvoll und geplant 
 Bürgerbeteiligung nicht geplant 

 
Für die Tiefbauarbeiten in der Badorfer Straße fand eine 
Bürgerinformation statt.  

Aktuelle Beschlusslage bzw. 
Bearbeitungsstand: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.06.2016: Beschluss des Rates der Stadt Brühl über die 
überplanmäßige Mittelbereitstellung für den Straßenbau 
Badorfer Straße,  sowie für den  Kanalbau Badorfer Straße,  
Buschgasse / Schiffergasse und Euskirchener Straße. 
 
Die Arbeiten in der Badorfer Straße sowie Busch- und 
Schiffergasse sind abgeschlossen. 
Derzeit finden Kanalbauarbeiten in der Euskirchener Str. 
statt. In Anschluss daran werden im Burgpfad 
Kanalbauarbeiten durchgeführt. 

 
Beratungsfolge 
(mit genauer Angabe der 
Sitzungstermine und  
Vorlagen-Nr.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

26.11.2012: Ausschuss für Bauen und Umwelt (AfBU),  
                      Vorlage 171/2012 
17.02.2014:  Rat der Stadt Brühl, Vorlage 171/2012 
17.09.2013: Ausschuss für Verkehr und Mobilität (AfVM),  
                      Vorlage 271/2013 
05.11.2015:  Ausschuss für Bauen und Umwelt (AfBU),   
                      Vorlage 427/2015  
16.11.2015: Hauptausschuss, Vorlage 427/2015 
14.12.2015: Rat der Stadt Brühl,  Vorlage 427/2015 
 
06.06.2016: Hauptausschuss , Vorlage 227/2016 
09.06.2016: Ausschuss für Bauen und Umwelt (AfBU),  
                      Vorlage 227/2016 
20.06.2016: Rat der Stadt Brühl, Vorlage 227/2016 

 
Zeitplan /nächste Schritte: 

Euskirchener Str. Nr. 85 - 111: bis Mitte Nov. 2016 
Euskirchener Str. Nr 45 – 73:   Mitte Nov. 2016 bis Febr.‘17 
Burgpfad Nr. 1 – 5:                    Jan. 2017 bis März ‘17 
Straßenbelag Euskirchener Str. Nr. 46 - 111: März 2017 

 
 

Ansprechpartner: Fachbereich: Abwasser und Tiefbau 
Herr Schulz, Fachbereichsleiter 
Telefon: 02232 79-5400 
E-Mail:MSchulz@bruehl.de 

 

 

_______________________ 

Datum/ Name/ ggf.Handzeichen 


