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Rathaus Steinweg: Entkernung und
Abriss beginnen
Nachdem die Versorgungsleitungen im Juni bereits umgelegt wurden,
beginnen Ende Juli nun wie geplant die ersten Arbeiten am Rathaus
selbst. Zunächst werden zur Sicherung der Baustelle ab Montag, 30.
Juli, Bauzäune errichtet. Anschließend beginnen in beiden
Gebäudeteilen die Entkernungsarbeiten. Während der
denkmalgeschützte Altbau erhalten bleibt, beginnt der Rückbau des
64er-Jahre Anbaus ab Mitte August 2018. Der Abriss des Anbaus ist in
zwei Stufen vorgesehen.

In der ersten Stufe werden die Obergeschosse und das Erdgeschoss
abgetragen. Mit dem Material wird der Keller verfüllt. Ein
Spezialtiefbaufahrzeug wird dann über den verfüllten Keller fahren,
damit der Steinweg nicht genutzt werden muss. Mit diesem
Spezialfahrzeug werden Bohrpfähle zur Sicherung der Baugrube
gesetzt. Bis zum 22. November 2018 soll die Bohrpfahlwand fertig
gestellt sein.

Auf dem Janshof, der bereits gesperrt ist und als Lager- und
Abstell�äche für Baumaterial und –maschinen dienen soll, �nden im
gleichen Zeitraum Tiefbauarbeiten zur Umsetzung der Trafostation
statt.
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Der zweite Teil der Abbrucharbeiten startet wegen der
Weihnachtsmarktunterbrechung erst Anfang des Jahres 2019. Dann
wird zunächst das Erdreich an den Stellen abgetragen, an denen
bisher noch kein Gebäude stand und der Keller bis auf die Unterkante
Kellerboden abgerissen. Anschließend wird dann das Erdreich für die
gesamte Baugrube ausgehoben.

Die Abbrucharbeiten mit Erstellung der Baugrube sollen im März 2019
abgeschlossen sein. Sollte es aufgrund von Unwägbarkeiten zu
Verzögerungen kommen, wird dies den Beginn der Rohbauarbeiten
nicht gefährden, da ein zeitlicher Pu�er eingeplant ist.

Die Verkehrsführung wird während den gesamten Abbruch- und
Bauarbeiten unverändert aufrecht erhalten. Der Baustellenverkehr
erfolgt über Pingsdorfer Straße, Stern, Uhlstraße und Janshof. Um
LKW-Staus und eine permanente Belastung insbesondere der
Uhlstraße zu verhindern, wird für die Baustellenfahrzeuge eine
Wartezone in der Pingsdorfer Straße stadteinwärts rechts vor der
Tankstelle eingerichtet. Die LKW´s fahren von dort aus auf Abruf in
die Innenstadt.

Der Janshof bleibt als ö�entlicher Parkplatz gesperrt. Stellplätze für
Bewohner, körperlich beeinträchtigte Personen, Taxen und Kunden
werden allerdings weiterhin zur Verfügung stehen. Die Durchfahrt zur
Hospitalstraße ist von Süden über Janshof und Steinweg nicht mehr
möglich. Die Hospitalstraße ist nur noch von Norden her über den
Heinrich-Fetten-Platz anfahrbar. Auf diesem Weg erfolgt auch der
Anlieferverkehr.

Während die Arbeiten vor Ort beginnen, läuft im Hintergrund die
stufenweise planerische Vorbereitung des Neubaus und der Sanierung
des Altbaus weiter. Nachdem mit der Grundlagenplanung und der
Vorplanung die Leistungsphasen eins und zwei des Gesamtprojektes
bereits im vorgesehenen Zeitraum abgeschlossen werden konnten,
be�ndet sich das Projekt nun in der Leistungsphase drei, der
sogenannten Entwurfsplanung. In dieser dritten Leistungsphase
erfolgt die koordinierende Planung unter Berücksichtigung der
Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter sowie die
Abstimmung mit den zu beteiligenden Stellen und Behörden.
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An diese, voraussichtlich bis Ende Oktober 2018 dauernden Phase
schließen sich dann die Genehmigungsplanung und die
Ausführungsplanung an. Den Abschluss bildet die ca. 18 Monate
dauernde, eigentliche Bauphase, deren Beginn für September 2019
vorgesehen ist.

Alle Informationen rund um das Projekt „Rathausneubau“ sind auf der
städtischen Homepage hinterlegt. Wer darüber hinaus Interesse am
Bezug eines Newsletters zum Thema „Neubau Rathaus Steinweg“ hat,
wendet sich bitte an die städtische Pressestelle unter
dialog@bruehl.de. Hier und unter Tel. 02232/79-2440 werden alle
Fragen rund um den Rathausneubau entgegen genommen und nach
Absprache mit den am Bau beteiligten Fachleuten beantwortet.
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